

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:
EMP. HV 125 (C.P. LOS ANGELES) - ANEXO DE MARISCAL CACERES (HV-922), TRAMO
2: EMP. PE- 26 (YAURICOCHA) – YAURICOCHA (R090118), DISTRITOS CONAYCA Y
ASCENSION, PROVINCIA HUANCVELICA – DEPARTAMENTO HUANCVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO CORPORATIVO DVG
REPRESENTANTE LEGAL	: ROSANA LLANOS BASILIO
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. AMADOR MISAEL LAGUNA BOLAÑOS
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. VALERIANO SALAZAR SOTACURO
CONTRATO	: CONTRATO N° 31 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 162 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 428 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 975,122.71 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 34,400.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE CONAYCA Y ASCENSION
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 14+300 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 008-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCION	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 43 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMIN. MANTEN. PERIODICO	: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO	: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 9,751.23 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (OCT. 59.04%)	: S/. 477.841.33 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (NOV. 40.96%)	: S/. 331,510.51 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE)	: S/. 2,513.75 SOLES – 07 DIAS
VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE)	: S/. 10,756.70 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 03 (ENERO)	: S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO)	: S/. 11,376.43 SOLES – 28 DIAS
VAL. RUTINARIO 05 (MARZO)	: S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 06 (ABRIL)	: S/. 12,189.03 SOLES – 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 07 (MAYO)	: S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 08 (JUNIO)	: S/. 12,189.03 SOLES – 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 09 (JULIO)	: S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 9,751.23 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCVELICA
Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
CIP. 107375
ANALISTA TECNICO