


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:  
CC. CCANCCA HUA - CC. TITANCA - CHICUROHUAYCCO (R090112) Y TRAMO 2: EMP.  
HV-129 (PALCA)-CARRIZALES PAMPA-EMP. HV-128(HUAYANAY) (R090114), DISTRITO  
PALCA, PROVINCIA HUANCVELICA – DEPARTAMENTO HUANCVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO PRISMA
REPRESENTANTE LEGAL	: YURI HUANAY MONTAÑEZ
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ALEJO CASTILLO GOMEZ
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. ROSA EVELYN HUAMAN AGUIRRE
CONTRATO	: CONTRATO N° 27 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 164 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 433 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 927,343.35 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 34,400.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE PALCA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 13+526 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 006-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCION	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 48 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 31 DE AGOSTO DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO	: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 08 DE DICIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO	: 02 DE DICIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 9,223.43 SOLES
VALORIZACION 01 (OCT. - 76.11%)	: S/. 582.658.38 SOLES
VALORIZACION 02 (NOV. - 23.89%)	: S/. 182,886.60 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE)	: S/. 9,223.43 SOLES - 24 DÍAS
VAL. RUTINARIO 02 (ENERO)	: S/. 11,913.60 SOLES - 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO)	: S/. 10,760.67 SOLES - 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (MARZO)	: S/. 11,913.60 SOLES - 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (ABRIL)	: S/. 11,529.29 SOLES - 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 06 (MAYO)	: S/. 11,913.60 SOLES - 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 07 (JUNIO)	: S/. 11,529.29 SOLES - 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 08 (JULIO)	: S/. 11,913.60 SOLES - 31 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 9,223.43 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO



  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCVELICA**  
 Ing. Luis F. Quispe Chiquillanqui  
 CIP. 107375  
 INGENIERO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES