

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV - 110 (SAN CARLOS) - CHUYA - EMP. HV-936 (SANTA ANA) (HV-935), DISTRITO VILCA, PROVINCIA HUANCAMELICA – DEPARTAMENTO HUANCAMELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO VILCA
REPRESENTANTE LEGAL	: JACKELIN AYUQUE MENDOZA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. ELOY VALENCIA LIMA
CONTRATO	: CONTRATO N° 28 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 159 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 478 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 927,389.44 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 34,400.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE VILCA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 13+600 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 009-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCION	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 41 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMIN. MANTEN. PERIODICO	: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO	: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 9,273.89 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (OCT. 72.48%)	: S/. 557,918.82 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (NOV. 27.52%)	: S/. 211,814.42 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE)	: S/. 6,506.33 SOLES – 17 DÍAS
VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE)	: S/. 11,592.36 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (ENERO)	: S/. 11,978.78 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO)	: S/. 10,819.54 SOLES – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (MARZO)	: S/. 11,978.78 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 06 (ABRIL)	: S/. 11,592.37 SOLES – 30 DÍAS
VAL. RUTINARIO 07 (MAYO)	: S/. 11,978.78 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 08 (JUNIO)	: S/. 11,592.37 SOLES – 30 DÍAS
VAL. RUTINARIO 09 (JULIO)	: S/. 11,978.78 SOLES – 31 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 9,273.89 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCAMELICA**  
 Ing. Luis F. Qutspe Chuquillanqui  
 CIP. 107375  
 ANALISTA TECNICO