

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: ÑUÑUNGAYOCC - PACHACHACA - PUEBLO LIBRE – TINYACLLA (R090119), DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO FERQU
REPRESENTANTE LEGAL	: JHON ALEX FERNANDEZ QUISPE
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. GALICH PORRAS PONCE PORRAS
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. CLEVER BENDEZU ROMERO
CONTRATO	: CONTRATO N° 56 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 041 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 451 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 335,168.03 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 30,000.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE HUANDO
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 22+000 KM.
RESOL. DE APROB. PLAN TRABAJO	: R.G. N° 022-2020- GINPLAT/GM/MPH
CONTRATO	: CONTRATO N° 056-2020-GM/MPH
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 15/10/2020
MODALIDAD	: CONTRATA A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: CONSORCIO FERQU
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. JHON ALEX FERNANDEZ QUISPE
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 1,335,168.03 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 1,108,189.46 SOLES.
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. GALICH PORRAS PONCE PORRAS
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 451 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 16 DE OCTUBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 16 DE OCTUBRE DEL 2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 06/11/2020 R.G. N° 022-2020-GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO	: 06/11/2020.
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II	: 66 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
VALORIZACIÓN 01 (Nov. 44.98%)	: S/. 498,423.83 SOLES
VALORIZACIÓN 02 (Dic. 23.53%)	: S/. 260,746.03 SOLES
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 11 DE ENERO DEL 2021
SUSPENSIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
REINICIO DEL MANT. PERIÓDICO	: 17/05/2021
PENDIENTE DE VAL. PERIODICO 2021	: S/. 349,019.61 SOLES
CULMINACIÓN REAL DE FASE II	: 27/05/2021
ACTA DE TERMINACIÓN (FASE II)	: 09/06/2021
INICIO DE LA FASE III	: 10/06/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 360 DÍAS CALENDARIOS
CULMIN MANT. RUTINARIO (FASE III)	: 04/06/2022
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DE ACTA DE TERMINACIÓN FASE III
MANTEN. RUTINARIO 2021	: S/. 135,742.08 SOLES
ICV POR PAGAR 2022	: S/. 13,351.68 SOLES
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA
Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
 CIP. 107375
ANALISTA TÉCNICO