

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV - 110 (SAN CARLOS) - CHUYA - EMP. HV-936 (SANTA ANA) (HV-935), DISTRITO VILCA, PROVINCIA HUANCAMELICA – DEPARTAMENTO HUANCAMELICA**

EMPRESA GANADOR : CONSORCIO VILCA  
 REPRESENTANTE LEGAL : JACKELIN AYUQUE MENDOZA  
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA  
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. ELOY VALENCIA LIMA  
 CONTRATO : CONTRATO N° 28 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)  
 CONTRATO : CONTRATO N° 121 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA  
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 478 DÍAS CALENDARIOS  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 927,389.44 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
<b>9,273.89</b>	<b>769,733.24</b>	<b>139,108.42</b>	<b>9,273.89</b>

VALOR REFERENCIAL : S/. 34,200.00 (INSPECTOR)  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE VILCA  
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 13+600 KM.  
 N° RES APROBACION : R.G. N° 009-2020-GINPLAT/GM/MPH  
 INICIO DE EJECUCION : 20 DE SETIEMBRE DEL 2020  
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS  
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 41 DIAS  
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS  
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 01 DE SETIEMBRE DEL 2020  
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 02 DE SETIEMBRE DEL 2020  
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020  
 CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 9,273.89 SOLES  
 VAL. PERIODICO 01 (OCT. 72.48%) : S/. 557,918.82 SOLES  
 VAL. PERIODICO 02 (NOV. 27.52%) : S/. 211,814.42 SOLES  
 VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE) : S/. 6,506.33 SOLES – 17 DIAS  
 VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE) : S/. 11,592.36 SOLES – 31 DIAS  
 VAL. RUTINARIO 03 (ENERO) : S/. 11,978.78 SOLES – 31 DIAS  
 VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO) : S/. 10,819.54 SOLES – 28 DIAS  
 VAL. RUTINARIO 05 (MARZO) : S/. 11,978.78 SOLES – 31 DIAS  
 ICV POR PAGAR 2021 : S/. 9,273.89 SOLES  
 ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

