

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CCOLLPA-
CCORISOTO-CANCHUCERCA (HV-939), DISTRITO MANTA, PROVINCIA HUANCATELICA
- DEPARTAMENTO HUANCATELICA**

EMPRESA GANADOR : CONSORCIO PULAN
 REPRESENTANTE LEGAL : JUAN DANY CENTENO BARRIENTOS
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. JUAN GONZALO CABRERA BAUTISTA
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. LUIS ANGEL MERINO LIZANA
 CONTRATO : CONTRATO N° 26 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 123 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 421 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 818,284.46 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
8,182.85	679,176.10	122,742.67	8,182.85

VALOR REFERENCIAL : S/. 16,948.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE MANTA
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 12+000 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 007-2020-GINPLAT/GM/MPH
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 36 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 30 DE AGOSTO DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
 CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 8,182.85 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (OCT. 44.86%) : S/. 304.653.75 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (NOV. 55.14%) : S/. 374,522.35 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE) : S/. 3,031.13 SOLES – 10 DIAS
VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE) : S/. 10,569.51 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (ENERO) : S/. 10,569.51 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO) : S/. 9,546.65 SOLES – 28 DIAS
VAL. RUTINARIO 05 (MARZO) : S/. 10,569.51 SOLES – 31 DIAS
ICV POR PAGAR 2021 : S/. 8,182.85 SOLES
ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

