

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:
EMP. HV 125 (C.P. LOS ANGELES) - ANEXO DE MARISCAL CACERES (HV-922), TRAMO
2: EMP. PE- 26 (YAURICOCHA) – YAURICOCHA (R090118), DISTRITOS CONAYCA Y
ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**

EMPRESA GANADOR : CONSORCIO CORPORATIVO DVG
 REPRESENTANTE LEGAL : ROSANA LLANOS BASILIO
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. AMADOR MISAEL LAGUNA BOLAÑOS
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. VALERIANO SALAZAR SOTACURO
 CONTRATO : CONTRATO N° 31 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 125 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 428 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 975,122.71 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
9,751.23	809,351.84	146,268.41	9,751.23

VALOR REFERENCIAL : S/. 23,502.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE CONAYCA Y ASCENSION
 LONG. DE INTERVENCION : 14+300 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 008-2020-GINPLAT/GM/MPH
 INICIO DE EJECUCION : 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 43 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 02 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 02 DE OCTUBRE DEL 2020
 CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 9,751.23 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (OCT. 59.04%) : S/. 477.841.33 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (NOV. 40.96%) : S/. 331,510.51 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE) : S/. 2,513.75 SOLES – 07 DIAS
VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE) : S/. 10,756.70 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 03 (ENERO) : S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO) : S/. 11,376.43 SOLES – 28 DIAS
VAL. RUTINARIO 05 (MARZO) : S/. 12,595.34 SOLES – 31 DIAS
ICV POR PAGAR 2021 : S/. 9,751.23 SOLES
ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

