

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:
EMP. PE-26 (IZCUCHACA) - CUYAO - CACHI - TAMBOPATA - VISTA ALEGRE (HV-918) Y
TRAMO 2: IZCUCHACA - ANEXO DE QUICHUA (R090108), DISTRITOS HUANDO E
IZCUCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**

EMPRESA GANADOR : GIRASOL E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL : ROBERT J. ROJAS MEZA
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. ALEX DIEGO CURASMA
 CONTRATO : CONTRATO N° 50 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 127 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 430 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1, 022,856.00 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
10,228.56	848,970.48	153,428.40	10,228.56

VALOR REFERENCIAL : S/. 34,200.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE IZCUCHACA
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 15+000 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 019-2020-GINPLAT/GM/MPH
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 45 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 360 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 02 DE OCTUBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 31 DE OCTUBRE DEL 2020
 CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO : 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 10,228.56 SOLES
 VALORIZACION 01 (OCT. – 0.1%) : S/. 879.67 SOLES
 VALORIZACION 02 (NOV. – 60.33%) : S/. 512,185.22 SOLES
 VALORIZACION 03 (DIC. – 39.57%) : S/. 335,905.59 SOLES
 VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE) : S/. 2,983.33 SOLES - 07 DÍAS
 VAL. RUTINARIO 02 (ENERO) : S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
 VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO) : S/. 11,933.32 SOLES – 28 DÍAS
 VAL. RUTINARIO 04 (MARZO) : S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
 ICV POR PAGAR 2021 : S/. 10,228.56 SOLES
 ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

