

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:  
CC. CCANCCAHUA - CC. TITANCA - CHICUROHUAYCCO (R090112) Y TRAMO 2: EMP.  
HV-129 (PALCA)-CARRIZALES PAMPA-EMP. HV-128(HUAYANAY) (R090114), DISTRITO  
PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**

EMPRESA GANADOR : CONSORCIO PRISMA  
 REPRESENTANTE LEGAL : YURI HUANAY MONTAÑEZ  
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. ALEJO CASTILLO GOMEZ  
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. ROSA EVELYN HUAMAN AGUIRRE  
 CONTRATO : CONTRATO N° 27 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)  
 CONTRATO : CONTRATO N° 128 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA  
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 433 DÍAS CALENDARIOS  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 927,343.35 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
<b>10,842.27</b>	<b>899,908.71</b>	<b>162,634.10</b>	<b>10,842.27</b>

VALOR REFERENCIAL : S/. 34,200.00 (INSPECTOR)  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE PALCA  
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 13+526 KM.  
 N° RES APROBACION : R.G. N° 006-2020-GINPLAT/GM/MPH  
 INICIO DE EJECUCIÓN : 20 DE SETIEMBRE DEL 2020  
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS  
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 48 DIAS  
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS  
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 31 DE AGOSTO DEL 2020  
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 01 DE SETIEMBRE DEL 2020  
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020  
 CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO : 07 DE DICIEMBRE DEL 2020  
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 08 DE DICIEMBRE DEL 2020  
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 02 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 9,223.43 SOLES  
 VALORIZACION 01 (OCT. – 76.11%) : S/. 582.658.38 SOLES  
 VALORIZACION 02 (NOV. – 23.89%) : S/. 182,886.60 SOLES  
 VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE) : S/. 9,223.43 SOLES - 24 DÍAS  
 VAL. RUTINARIO 02 (ENERO) : S/. 11,913.60 SOLES – 31 DÍAS  
 VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO) : S/. 10,760.67 SOLES – 28 DÍAS  
 VAL. RUTINARIO 04 (MARZO) : S/. 11,913.60 SOLES – 31 DÍAS  
 ICV POR PAGAR 2021 : S/. 9,223.43 SOLES  
 ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

