
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1: 

JERUSALEN – MANTA (HV-912) Y TRAMO 2: EMP. HV 932 (ISLAYCHUMPI) - TAMBONE - 

TULTURI (HV-931), DISTRITOS MANTA Y MOYA, PROVINCIA HUANCAVELICA – 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 

EMPRESA GANADOR  : CONSORCIO APOLO  
REPRESENTANTE LEGAL  : EDWIN JAVIER CCENTE CHANCHA 

RESIDENTE DEL SERVICIO  : ING. ELVIS F.LOZA CHIRQUILLO 

INSPECTOR DEL SERVICIO  : ING. LUIS FERNANDO QUISPE CHUQUILLANQUI 
CONTRATO   : R.G. N° 36 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR ENCARGADO) 

CONTRATO   : CONTRATO N° 29 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR) 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA 

PLAZO DE EJECUCIÓN  : 433 DÍAS CALENDARIOS  
VALOR REFERENCIAL  : S/. 1, 360,000.00 (EJECUTOR) 

 
VALOR REFERENCIAL  : S/. 35,400.00 (INSPECTOR) 

UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE MANTA Y MOYA 
LONG. DE INTERVENCION  : 16+000 KM. 

N° RES APROBACION  : R.G. N° 004-2020-GINPLAT/GM/MPH 

DURAC. PLAN DE TRABAJO  : 20 DIAS 
DURAC. DEL M. PERIODICO  : 48 DIAS 

DURAC. DEL M. RUTINARIO  : 365 DIAS 
FECHA DE FIRMA CONTRATO : 01 DE SETIEMBRE DEL 2020 

INICIO PLAN DE TRABAJO  : 02 DE SETIEMBRE DEL 2020 
INICIO MANTEN. PERIODICO : 25 DE SETIEMBRE DEL 2020 

CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
INICIO MANTEN. RUTINARIO : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 13,600.00 SOLES 
VAL. PERIODICO 01 (SET. 3.78%) : S/. 42,699.73 SOLES 

VAL. PERIODICO 02 (OCT. 68.07%) : S/. 768,394.28 SOLES 
VAL. PERIODICO 03 (NOV. 28.15%) : S/. 317,725.79 SOLES 

VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE) : S/. 8,854.17 SOLES – 16 DÍAS 
VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE) : S/. 15,678.11 SOLES -31 DÍAS 

VAL. RUTINARIO 03 (ENERO) : S/. 15,678.11 SOLES – 31 DÍAS 
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO) : S/. 14,160.87 SOLES – 28 DÍAS 

VAL. RUTINARIO 05 (MARZO) : S/. 15,678.11 SOLES – 31 DÍAS 

ICV POR PAGAR 2021  : S/. 13,600.00 SOLES 
ESTADO SITUACIONAL  : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO  

 

 

PLAN DE TRABAJO MANT PER MAN RUT INV. CONDICION VIAL

13,600.00                   1,128,800.00              204,000.00              13,600.00                         

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA


