


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:
JERUSALEN – MANTA (HV-912) Y TRAMO 2: EMP. HV 932 (ISLAYCHUMPI) - TAMBONE -
TULTURI (HV-931), DISTRITOS MANTA Y MOYA, PROVINCIA HUANCAVELICA –
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO APOLO
REPRESENTANTE LEGAL	: EDWIN JAVIER CCENTE CHANCHA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ELVIS F. LOZA CHIRQUILLO
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. CARRILLO MULATO, ANDERSON
CONTRATO	: CLS N° 028 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 05 DE ABRIL DEL 2021
CONTRATO	: CONTRATO N° 29 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 433 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1,360,000.00 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 35,200.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE MANTA Y MOYA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 16+000 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 004-2020-GINPLAT/GM/MPH
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 48 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 25 DE SETIEMBRE DEL 2020
CULMIN. MANTEN. PERIODICO	: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO	: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 13,600.00 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (SET. 3.78%)	: S/. 42,699.73 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (OCT. 68.07%)	: S/. 768,394.28 SOLES
VAL. PERIODICO 03 (NOV. 28.15%)	: S/. 317,725.79 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (NOVIEMBRE)	: S/. 8,854.17 SOLES – 16 DÍAS
VAL. RUTINARIO 02 (DICIEMBRE)	: S/. 17,566.67 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (ENERO)	: S/. 17,566.67 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (FEBRERO)	: S/. 15,866.67 SOLES – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (MARZO)	: S/. 17,566.67 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 06 (ABRIL)	: S/. 17,000.00 SOLES – 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 05 (MAYO)	: S/. 17,566.67 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 06 (JUNIO)	: S/. 17,000.00 SOLES – 30 DIAS
VAL. RUTINARIO 05 (JULIO)	: S/. 17,566.67 SOLES – 31 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 13,600.00 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA**
 Ing. Luis F. Quispe Chuquiltanqui
 CIP. 107375
 INGENIERO TECNICO