


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:**  
**EMP. PE-26 (IZCUCHACA) - CUYAO - CACHI - TAMBOPATA - VISTA ALEGRE (HV-918) Y**  
**TRAMO 2: IZCUCHACA - ANEXO DE QUICHUA (R090108), DISTRITOS HUANDO E**  
**IZCUCHACA, PROVINCIA HUANCVELICA – DEPARTAMENTO HUANCVELICA**

EMPRESA GANADOR	: GIRASOL E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	: ROBERT J. ROJAS MEZA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. CRISTHOFER YONATAN GONZALES GASPAR
CONTRATO	: CONTRATO N° 50 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 127 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 430 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1,022,856.00 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 34,400.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE IZCUCHACA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 15+000 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 019-2020-GINPLAT/GM/MPH
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 45 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 360 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 31 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO	: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO	: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 10,228.56 SOLES
VALORIZACION 01 (OCT. – 0.1%)	: S/. 879.67 SOLES
VALORIZACION 02 (NOV. – 60.33%)	: S/. 512,185.22 SOLES
VALORIZACION 03 (DIC. – 39.57%)	: S/. 335,905.59 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE)	: S/. 2,983.33 SOLES - 07 DÍAS
VAL. RUTINARIO 02 (ENERO)	: S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO)	: S/. 11,933.32 SOLES – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (MARZO)	: S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (ABRIL)	: S/. 12,785.70 SOLES – 30 DÍAS
VAL. RUTINARIO 06 (MAYO)	: S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 07 (JUNIO)	: S/. 12,785.70 SOLES – 30 DÍAS
VAL. RUTINARIO 08 (JULIO)	: S/. 13,211.89 SOLES – 31 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 10,228.56 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO



● ○ REDMI NOTE 9  
 ∞ AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCVELICA  
 Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui  
 CIP: 407379  
 ANALISTA TECNICO