

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV-126 (SAN VIDAL) - URAY HUAYCCO - PTA. CARRETERA; ACCESO I PUCACOLLA; ACCESO II SAN MARTIN (HV-926), DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO VIAL FOREX 1
REPRESENTANTE LEGAL	: YASMANI HOMAR INCAHUANACO MAMANI
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. LALY DEYSSI MONTES ARAUJO
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. DAVID ROSSINI, APARI ARAUJO
CONTRATO	: CONTRATO N° 36 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 025 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 05 ABRIL DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 430 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 022,856.00 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 35,180.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE CUENCA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 15+000 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 012-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCION	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 45 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 07 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 08 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 14 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. PERIODICO	: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
CULMIN. MANTEN. RUTINARIO	: 05 DE DICIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 10,228.56 SOLES
VALOR PERIODICO 01 (OCT. 26.22%)	: S/. 222,604.59 SOLES
VALOR PERIODICO 02 (NOV. 73.78%)	: S/. 626,365.89 SOLES
VALOR RUTINARIO 01 (DIC.)	: S/. 8,949.99 SOLES DEL 11/12/2020 AL 31/12/2020 – 21 DÍAS
VALOR RUTINARIO 02 (ENERO)	: S/. 13,211.89 SOLES DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 – 31 DÍAS
VALOR RUTINARIO 03 (FEBRERO)	: S/. 11,933.32 SOLES DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (MARZO)	: S/. 13,211.89 SOLES DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (ABRIL)	: S/. 12,785.70 SOLES DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 – 30 DÍAS
IVC POR PAGAR 2022	: S/. 10,228.56 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

