

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1: EMP. PE 26 (ANTACCOCHA)-SECTOR TRES (HV-790), TRAMO 2: EMP. PE 26B (PAMPA CHACRA) - CONDOR SENCCA (HV-794) Y TRAMO 3: EMP. HV-112 (PAMPA HUASI) - EMP. HV-796 PALTAMACHAY – INC. ACCESO TACCSANA (R090117), DISTRITOS HUANCAVELICA Y YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

EMPRESA GANADOR : CONSTRUCTORA D Y G INGENIEROS E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL : WILSON MICHAEL DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. WILSON MICHAEL DOMÍNGUEZ GUTIERREZ
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. LUIS FERNANDO QUISPE CHUQUILLANQUI
 CONTRATO : R.G. N° 36 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR ENCARGADO)
 CONTRATO : CONTRATO N° 24 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 439 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1, 505,000.00 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
15,050.00	1,249,150.00	225,750.00	15,050.00

VALOR REFERENCIAL : S/. 29,089.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE HUANCAVELICA Y YAULI
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 17+700 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 003-2020-GINPLAT/GM/MPH
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 54 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 25 DE AGOSTO DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 26 DE AGOSTO DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 12 DE SETIEMBRE DEL 2020
 CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO : 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 15,050.00 SOLES
VALOR PERIODICO 01 (SET. 44.01%) : S/. 549,732.61 SOLES
VALOR PERIODICO 02 (OCT. 38.82%) : S/. 484,927.56 SOLES
VALOR PERIODICO 03 (NOV. 17.17%) : S/. 214,489.82 SOLES
VALOR. RUTINARIO 01 (NOVIEM) : S/. 8,779.17 SOLES – 14 DÍAS
VALOR. RUTINARIO 02 (DICIEM) : S/. 29,170.35 SOLES – 31 DÍAS
VALOR. RUTINARIO 02 (ENERO) : S/. 19,439.58 SOLES – 31 DÍAS
VALOR. RUTINARIO 03 (FEBRERO) : S/. 17,558.33 SOLES – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (MARZO) : S/. 19,439.58 SOLES – 31 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021 : S/. 15,050.00 SOLES
ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

