

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES - OCCORO VIEJO - RIO DE LA VIRGEN – COCHACCASA (HV-919), DISTRITO DE NUEVO OCCORO, PROVINCIA HUANCAMELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

EMPRESA GANADOR	: AJ CONSTRUCCMAC
REPRESENTANTE LEGAL	: KHEWIN ALBER URIBE TORRES
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. DANIEL A. LAYA DAVILA
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. GRAHAM NIKOLAI TITO ARENALES
CONTRATO	: CONTRATO N° 44 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 026 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 05 ABRIL DEL 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 439 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 206,970.08 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 35,100.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE NUEVO OCCORO
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 17+700 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 016-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCION	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 54 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 25 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 26 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. PERIODICO	: 24 DE OCTUBRE DEL 2020
CULMIN. MANTEN. PERIODICO	: 26 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTA DE TERMINACION (FASE III)	: 26 DE DICIEMBRE DEL 2020
INICIO MANTEN. RUTINARIO	: 27 DE DICIEMBRE DEL 2020
CULMINACION MANTEN. RUTINARIO:	: 21 DE DICIEMBRE DEL 2021
MONTO PLAN DE TRABAJO	: S/. 12,069.70 SOLES
VAL. PERIODICO 01 (OCT. 2.49%)	: S/. 24,973.44 SOLES
VAL. PERIODICO 02 (NOV. 47.71%)	: S/. 477,942.02 SOLES
VAL. PERIODICO 03 (DIC. 49.80%)	: S/. 498,869.71 SOLES
VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE)	: S/. 2,514.52 SOLES DEL 27/12/2020 AL 31/12/2020 – 05 DÍAS
VAL. RUTINARIO 02 (ENERO.)	: S/. 15,590.03 SOLES DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO)	: S/. 14,081.32 SOLES DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 – 28 DÍAS
VAL. RUTINARIO 04 (MARZO)	: S/. 15,590.03 SOLES DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 – 31 DÍAS
VAL. RUTINARIO 05 (ABRIL)	: S/. 15,087.13 SOLES DEL 01/04/2021 AL 31/04/2021 – 30 DÍAS
ICV POR PAGAR 2021	: S/. 12,069.70 SOLES
ESTADO SITUACIONAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO



● ○ REDMI NOTE 9
∞ AI QUAD CAMERA


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAMELICA**
 Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
 CIP. 107375
ANALISTA TECNICO